

Optimierung des Ruhrtal Radweges in Bochum-Stiepel



1. Bauabschnitt
geplante Ausführung
Oktober 2018 - Mai 2019

2. Bauabschnitt
geplante Ausführung
Oktober 2019 - Juni 2020